

УТВЕРЖДЕН
Директор МБОУ
«ООШ с. Ачхой-Мартан»
_____ П.У.Надырова
Приказ № 30-од от 5.09.2022

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленности
«Точка роста» в 2022 году в МБОУ «ООШ с. Ачхой-Мартан»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор школы	Приказ директора школы	Август 2022г.
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор школы, рабочая группа	План первоочередных мероприятий	Август 2022г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Директор школы, рабочая группа	Медиаплан информационного сопровождения	Август 2022г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор школы, рабочая группа	Положение о деятельности Центра	Август 2022г.
1.5.	Назначение руководителя Центра	Директор школы, рабочая группа	Приказ директора	Август 2022г.
1.6.	Создание рабочей группы	Директор школы, рабочая группа	Приказ директора	Август 2022г.
1.7	Приемка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу;	Директор	Проведение приемки и наладка оборудования средств обучения.	Июль-август 2022г.
1.8	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Директор школы, рабочая группа	Проведение ремонтных работ в помещениях предусмотрен-	Июнь-август 2022г.

	(брендбуком)		ных для создания центра образования «Точка роста»	
1.9.	Составление и утверждение должностных инструкций специалистов Центра	Директор школы, рабочая группа	Должностные инструкции, приказ директора	Август 2022г.
2.	Кадровое обеспечение			
2.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Руководитель проекта	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
2.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Руководитель проекта	Рабочие программы педагогов	К 01.09.2022
2.3.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Руководитель проекта	Утвержденные должностные инструкции	К 01.09.2022
3.	Информационное сопровождение			
3.1.	Запуск сайта	Руководитель проекта	Новости Раздел «Точка роста»	Август 2022г.
3.2.	Открытие Центра	Руководитель проекта	Торжественное мероприятие	01.09.2022г.
3.3.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Руководитель проекта	Расписание Расстановка кадров планирование	С 01.09.2022г.
3.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Руководитель проекта	Информация на сайте школы	Август 2022
3.5.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Руководитель проекта	Отчет	Ежеквартально
3.6.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МОУ «ООШ с. Ачхой-Мартан» в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Руководитель проекта	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2022
3.7.	Информация о начале реализации проекта	Руководитель проекта	Информация на сайте школы	Август 2022г.
3.8.	Организация набора учащихся по программам Центра образования «Точка роста»	Руководитель проекта, рабочая группа	Издание приказов о зачислении учащихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2022г.