

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «ООШ с. Ачхой-Мартан»
П.У.Надырова
Приказ № 265-од от 1 февраля 2023 г.
(номер приказа, дата)

**План - график по внедрению ФООП НОО и ООП
в МБОУ «ООШ с. Ачхой-Мартан»**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и ст. 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами (ФООП). Образовательная организация должна привести ООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами, утвержденными приказами Минпросвещения России от 16.11.2022 г. № 992, от 16.11.2022 г. № 993.

Цель: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО и ООП в соответствие с ФООП НОО и ООП.

План-график рассчитан на период с 1 февраля 2023 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации плана графика к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение ФООП НОО, ООП, документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФООП	Февраль	Рабочая группа	Протокол заседания рабочей группы
Анализ действующих ООП школы на предмет соответствия ФООП НОО, ООП	Февраль	Рабочая группа	Протокол заседания рабочей группы
Анализ фонда учебников на предмет соответствия ФООП и новому ФПУ	Май	Мамсурова М.С-М.	Список учебников

		Педагог-библиотекарь	
Обновления фонда учебников в соответствии с требованиями ФООП и ФПУ	Март–август	Мамсурова М.С-М. Педагог-библиотекарь	Закупленные учебники и пособия
Информирование педагогов о ФООП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФООП НОО, ООО	Март- август	Рабочая группа	Протокол пед.совета, подготовка раздаточного материала
Родительские собрания, посвященные ООП школы, подготовленных ФООП	Апрель, август	Руководитель рабочей группы Директор	Протокол
Перераспределение учебной нагрузки педагогических работников	Июнь–август	Руководитель рабочей группы и директор	Тарификационный список
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ООП школы в соответствии с ФООП НОО, ООО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО, ООО	Март	Рабочая группа Классные руководители	Аналитическая справка
Разработка проекта ООП НОО по ФООП НОО	Март	Рабочая группа, директор	Проект ООП НОО
Разработка проекта ООП ООО по ФООП ООО	Июль	Рабочая группа	Проект ООП ООО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП НОО на заседании педсовета	Вторая половина марта	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП НОО и утверждение ООП НОО	Март	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденная ООП НОО

Рассмотрение проекта ООП ООО	Первая половина августа	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ООО утверждение ООП ООО	Вторая половина августа	Руководитель рабочей группы Директор	Утвержденные ООП ООО
Размещение ООП НОО, ООО на сайте	Апрель Август – сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА)			
Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФООП НОО, ООО	Февраль	Члены рабочей группы	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март – август	Члены рабочей группы	Проекты ЛНА
Обсуждение и утверждение проектов	Август	Члены рабочей группы Директор	Утвержденные ЛНА